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Vorstellung Graz Wasserwirtschaft3

Wasserversorgung
Abwasserentsorgung
seit 2011 unter einem Dach

3 Standorte

Eigentumsverhältnisse:

÷ Wasser: Holding Graz

÷ Abwasser:
Kanalnetz und Kläranlage im     
Vermögen der Stadt Graz

Betriebsführung bei der  
Holding Graz



Wasserversorgung - Leitungsnetz4

AnschlussleitungenVersorgungsleitungen

537897Länge im km

13
350

20
900

kleinste Dimension:
größte Dimension:

um 1900ab 1871 Verlegejahre

AZ, CU, FE, GG,GGG, 
PE,PVC, PO, Nirosta, PB

AZ, GG, GGG, GGGz, GGGzzm, 
Pe, PE-63,  PE-80, PE-100, PE-
100 RC, PE-100 RC MSR, PVC, 
St, StzzmPe, GFK

Materialien:

Versorgungsgrad: 97%
Derzeit sind 33.214 Liegenschaften an das Wasserleitungsnetz angeschlossen.

(Stand: 31.12.2023)



Gegenüberstellung5

angewandte grabenarme Verfahren-Wasser:     

Bersten ca. 80 %
Relining ca. 17 %
Spülbohren ca.         3 %

Im Bereich Abwasser erfolgt die 
Leitungssanierung großteils grabenlos. 
Seit 2012 liegt dieser Anteil im Mittel 

bei ca. 85 %. 

Verfahren: Schlauchlining

Einzelrohrverfahren 
Beschichtungen 
Reparatur   



Geschichte und Entwicklung

÷ Graz Wasserwirtschaft 3 Mitglied der ÖGL seit 1991

÷ immer wieder <grabenarme Projekte= in kleinem Stil umgesetzt

÷ Jahr 2000: Rahmenvertrag im Bereich der Anschlussleitungen

" steuerbare Bohrung

÷ Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Verfahren

÷ Hydro Steel Verfahren: Baiernstraße 2003

" teilweise problematisch, Projekt wurde trotzdem umgesetzt
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Geschichte und Entwicklung7

÷ seit 2014 verstärkt <Berstverfahren= im Einsatz

÷ Erneuerungen im Umfang von ca. 500 m und 1.000 m 

÷ vorrangig zum Sammeln von Erfahrungen

÷ Baustellenbesichtigung mit der Spartenbereichsleitung

÷ mit Straßenerhalter abgestimmte Straßenwiederherstellung

÷ Umsetzung noch nicht im großen Stil



Geschichte und Entwicklung8

÷ Warum setzt die Holding Graz vermehrt dieses Verfahren ein?

÷ Qualitätskriterien wurden wesentlich verbessert, wie z. B.

" die Einhaltung der Zugkräfte beim Bersten durch <Onlinezugkraftmessung=

" mechanische Beschädigungen nach Einzug sind nachweisbar (SMR)

÷ Gesamtkosten um ca. 25 % günstiger als offene Bauweise

÷ Umweltentlastung für die Stadt durch weniger LKW-Fahrten

÷ geringere Baustellenbelastung für die Anrainer:innen

÷ während der Bauzeit sind mehr Parkplätze vorhanden

÷ Bau immer mit Leitungsprovisorium



Erfahrung und Anpassung9

÷ Standardrohr SM-Rohr 3 PE-HD RC mit Leitdraht 3 PN 16

÷ Ablösen des Schutzmantels

" Lösung 3 Extruderschweißen

÷ Leitungshygiene 3 teilweise sehr späte Leitungsfreigaben

" Übernahme erst nach Leitungsfreigabe

÷ Kopflöcher mangelhaft abgesichert

" Absicherung Kopflöcher (Bauzaun gesamte Bauzeit)
" Abdeckung mit Überfuhrplatten

÷ Hinterfüllung der Kopflöcher mit SSM

" größtenteils keine Überwinterung mehr notwendig

÷ Anpassung - Rollenware oder Stangenware



Planung 3 auf was ist zu achten?

÷ Gute Planunterlagen bereits in der Ausschreibung
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Planung 3 gebietsweise Erneuerung11

Abwicklung der 
Projekte in 
sogenannten 
>Clustern< 



Qualitätskriterien in der Planung12

÷ Referenzliste von ähnlichen Bauvorhaben muss beigelegt werden

÷ Fremdleitungen im Nahbereich 

÷ Achtung, durch die Materialverdrängung beim Bersten Mindestabstände beachten! 

÷ Kurvenradien beachten 3 abhängig vom Durchmesser

÷ Anschlussdichte (z.B. 4-5 AL auf 100m1)

÷ Verkehrssituation bewerten

÷ Bäume im Baufeld

÷ Straßenwiederherstellung 3 Abstimmung mit Straßenerhalter

÷ Hinterfüllung der Kopflöcher mit SSM



Einhaltung Abstände zu Fremdleitungen13



Qualitätskriterien

÷ LV3Texte, mit Z-Positionen
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Qualitätskriterien15

÷ Einhaltung der zulässigen Zugkräfte
÷ keine Überdehnung des Rohres und der Schweißnaht

während des Berstvorganges
÷ Widerstandsmessung 3 Mechanische Beschädigungen

sind dadurch nach dem Einziehen nachweisbar!

elektrische Widerstandsmessung: Tabelle der zulässigen Zugkräfte:

Zugkraftmessprotokoll:



Öffentlichkeitsarbeit 3 eigener Folder16

÷ eigener Folder >grabenarmer Leitungsbau<

÷ wurde von uns erstellt

÷ aktuelle Baustellenfotos 

÷ einfache Systemerklärung

÷ Beschreibung der Vorteile

÷ Verteilung an betroffene Anrainer

÷ positives Feedback

÷ Folder liegt zur Entnahme auf 

÷ Folder zum Download

https://www.holding-graz.at/de/wasser/downloads/



Öffentlichkeitsarbeit 3 eigener Folder17



Öffentlichkeitsarbeit

Schaubaustelle in Graz, Petersbergenstraße
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Information für Anrainerinnen und Anrainer, Kollegenschaft, 
Medien, usw.



Öffentlichkeitsarbeit19

÷ Medienberichte, Zeitungsartikel

÷ Chance 3 Vorteile von >grabenarm< verbreiten
÷ Artikel in der >Grazer Woche<

÷ Auflage über 136.000 Stück in Graz   



Konzerninterne Informationen20

÷ Mitarbeiter:innen-Zeitung

÷ internes Kommunikationsmittel

÷ Mitarbeiter:innen-Motivation

÷ andere Bereiche lernen dadurch       

dieses Verfahren kennen



Schnittstelle Straßenamt21

Stellungnahme Straßenamt Stadt Graz 

Zitat vom Grabungskoordinator der Stadt Graz  (Werner Wunderl):

Diese grabenarmen Bauweisen sind gut für Graz. Der Verkehrsfluss ist 
wesentlich besser als bei offener Bauweise, auch ist das Parken von 
Autos in Nebenstraßen besser möglich. Wir, seitens des Straßenamtes, 
bekommen weniger Anrufe bezüglich Beschwerden über Baustellen. 
Bitte in Zukunft auch weiterhin grabenarme Baustellen in den 
Planungen berücksichtigen.



Projektdaten Pilotprojekt22

÷ Erneuerung von rd. 3,2 km Wasserleitung 3 grabenarm

÷ 7 Straßenzüge im Stadtgebiet Graz waren betroffen

÷ erstmalige Ausschreibung >gesamte Installationsarbeiten<

÷ Innendurchmesser: DN 50 bis DN 150

÷ Altmaterialien: Grauguss, PVC und AZ

÷ Gesamtkosten: rd. 1,5 Mio. Euro

÷ Bauzeit von Mitte Mai bis November

÷ gefördertes Projekt 3 von Bund und Land

Erstes grabenarmes Großprojekt 2019:
>Sanierung von rund 3,2 km Wasserleitung<



Einsparungspotenzial23

÷ Aushub und Wiederverfüllung ca. 2.000 m3

÷ LKW-Fahrten durch die Stadt Graz ca. 300 Fahrten

÷ Entfernung (á 20 km) ca. 6.000 km

÷ CO2 Emission ca. 4.000 kg

÷ finanzielle Einsparung ca. 150.000 Euro

Einsparungspotenzial beim
GP Bersten 2019 in Graz (rd. 3,2 km)



Fördertafel, Anrainer:innen-Information24



Baustellenfotos25



Baustellenfotos26



Baustellenfotos27



Baustellenfotos28



Weitere geplante grabenarme Projekte

÷ Pilotprojekt >Bersten< Stahl

÷ kurze Längen, Erfahrungen sammeln (2023)

÷ Problematisch, in Serie derzeit nicht durchführbar

÷ Erneuerung von rund 4 km Stahlleitungen im Stadtgebiet

÷ aus heutiger Sicht >offene Bauweise<

÷ Pilotprojekt >Press- Ziehverfahren< von Sphärogussleitungen

÷ kurze Längen, Erfahrungen sammeln (2023)

÷ Erfolgreich durchgeführt, Ausschreibung für 2024 fixiert
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Weitere geplante grabenarme Projekte

÷ Projektdaten BA 124 (Messzone D - Murfeld)

÷ 3,7 km VL-Erneuerung (Sphärogussleitungen)

÷ Anteil der Verfahren:

ý 43% Relining

ý 20% offene Bauweise

ý 34% Press-Ziehverfahren

÷ Erneuerung von rund 24 km Sphärogussleitungen bis 2033 

÷ Erneuerung von rund 1,5 km Graugussleitungen im stark bewaldeten Gebiet

÷ normales Berstprogramm, rund 2 bis 3 km 3 wie gehabt

÷ Aufbersten - Dimensionserweiterungen

÷ Relining im Zuge des Projektes  TL-DN 700
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Fazit, Resümee

÷ <Grabenarm= nur dort, wo es auch <sinnvoll= ist

÷ Bauzeit <Bersten= 3 in der Regel nicht kürzer als bei offener Bauweise

÷ Wirtschaftlicher- und ökologischer Vorteil

" Sollte in Zukunft immer mehr im Vordergrund stehen! 

÷ Verbesserungen immer möglich

" z. B. bessere Abstimmung mit Stadtraum - Straßenwiederherstellung

÷ <Grabenarme Verfahren= einsetzen und damit die Weiterentwicklung fördern
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Österreichische Vereinigung für grabenlose Bauweisen 3 ÖGL (Verfahrensbeschreibungen)32



Graz Wasserwirtschaft
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